

Jrk.nr	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg (kvartal)	Hankelepingu eeldatav täitmise aeg (kuu/aasta)	Hanke eest vastutav isik
12	Aravete kooli vana osa teise korruse renoveerimine	Avatud hange	III kvartal	oktoober 2021-jaanuar 2022	Gilmar Krživets
13	Koigi teeninduskeskuse hoone rekonstrueerimine	Avatud hange	IV kvartal	jaanuar 2022-august 2022	Meelis Kivi